

**MAITRE D'OUVRAGE****MAIRIE DE SALES  
262 route du Chef lieu  
74150 SALES****OPERATION****EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE  
74150 SALES****AVENANT N° 02**Au marché de travaux en date du : **9 JUIN 2021**Entreprise : **PRUNIER MENUISERIE – 600 boulevard Lepic – 73100 AIX LES BAINS**Travaux de : **LOT N° 08 – MENUISERIE INTERIEURE BOIS**

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

**ARTICLE 1 : Objet de l'avenant**

Le présent avenant a pour but de fixer le montant modifié du marché suite à des travaux en plus ou moins-value suivant le détail ci-dessous.

**ARTICLE 2 : Nature des travaux****Travaux en moins-value au marché de base****- 322,00 € HT****Travaux non réalisés**

- . Article 2.6.1. Porte étiquettes : - 5U x 63,00 HT = - 315,00 HT
- . Article 2.6.6. Porte serviette : - 7,00 HT

**ARTICLE 3 : Montant du marché**

	H.T.	TVA 20 %	T.T.C.
Marché initial	29 838,00	5 967,60	35 805,60
Avenant n° 1	-449,00	-89,80	-538,80
Avenant n° 2	-322,00	-64,40	-386,40
<b>Nouveau montant</b>	<b>29 067,00</b>	<b>5 813,40</b>	<b>34 880,40</b>

**ARTICLE 4 : Délai d'exécution**

Le délai est celui du marché initial.

**ARTICLE 5 : Date de référence du prix**

La date de référence est celle du marché initial.

**ARTICLE 6**

Les autres clauses générales du marché de base restent inchangées.

Fait à Seynod, le 23 février 2023

**L'Entrepreneur**

**MENUISERIE - AGENCEMENT**  
**SARL Nicolas PRUNIER**  
 600, Bd Lepic - 73100 AIX LES BAINS  
 Tél. 04 79 88 94 04  
 Siret 384 933 065 00011

**Le Maître d'Ouvrage**