

BILAN D'EXECUTION AP/CP EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE

Crédits votés au Conseil Municipal du 24 mars 2021 par délibération n°D_2021_03_24_09

	AP	CP 2021	CP 2022
Dépenses Prévisionnelles travaux et Maitrise d'œuvre	1 235 000 €	781 700 €	453 300 €

Révision votée au Conseil Municipal du 6 avril 2022 par délibération D_2022_04_06_09

	AP	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Dépenses Prévisionnelles travaux et Maitrise d'œuvre	1 150 000 €	295 100 €	834 900 €	20 000 €

Situation au 31/12/2022

	AP	CP 2022	Taux de réalisation annuel	Taux de réalisation sur AP
Dépenses réalisées TTC	1 150 000 €	719 135 €	92.00%	58.23%